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Liste des tâches
Nom

Date de début
Date de fin

Ressources

Portage Compilation 24/03/08 17/05/08
portage 2008 24/03/08 16/04/08 Arnad Patard
portage 2008 spring 23/04/08 17/05/08 Arnad Patard
etude faisabilite compilation via code sourcery 21/04/08 23/04/08 Arnad Patard

Pascal Rigaux
compilation via code sourcery 23/04/08 03/05/08 Arnad Patard

Support hardware 28/04/08 24/05/08
Xorg: XGI pb performance 12/05/08 24/05/08 Pcpa
Xorg: sm502 chipset 28/04/08 24/05/08
évaluation 28/04/08 06/05/08 Arnad Patard
amélioration 12/05/08 24/05/08 Pcpa

suspend on mips 21/04/08 10/05/08 Arnad Patard
Pascal Terjean

suspend to disk (usb) 21/04/08 10/05/08 Pascal Terjean
Outils et logiciels 16/04/08 25/06/08
drakconf et outils simplification 05/05/08 17/05/08 Thierry Vignaud
OpenOffice2 05/05/08 30/05/08 PAS DE

COMPETENCE
userspace bootsplash 19/05/08 06/06/08 Olivier blin
Fluendo codecs video 02/06/08 14/06/08
java pour STLS 16/04/08 13/05/08 Arnad Patard

PAS DE
COMPETENCE

MDV EDU 02/06/08 18/06/08
fast boot unclean 19/05/08 03/06/08 Bresil
fast boot general 02/06/08 25/06/08 Bresil
mono 12/05/08 24/05/08
ocaml 12/05/08 04/06/08

Partenariat ISV 04/06/08 28/06/08 Walt
Documentation 23/05/08 03/07/08
documentation installation 23/05/08 03/07/08 Arnad Patard

Patrick Sinz
Free Flying
Mario Gonzales

documentation utilisation 23/05/08 03/07/08 Arnad Patard
Patrick Sinz
Free Flying
Mario Gonzales

portail authentification 17/06/08 03/07/08
QA 17/06/08 03/07/08
qa hardware 17/06/08 03/07/08 Patrick Sinz

Free Flying
qa software 17/06/08 27/06/08 Patrick Sinz

Free Flying
Mario Gonzales
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Liste des Ressources
Nom

Rôle par défaut

Patrick Sinz Non défini

Arnad Patard Non défini

Mario Gonzales Non défini

Free Flying Non défini

Pcpa Non défini

Olivier blin Non défini

Pascal Rigaux Non défini

Thierry Vignaud Non défini

equipe web Non défini

Bresil Non défini

Pascal Terjean Non défini

Walt Non défini

PAS DE COMPETENCE Non défini
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Diagramme de Gantt
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Diagramme des Ressources
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